
A társaság létszáma jelenleg 135. Összeté-
tele 80 mérnök, 10 technikus, 8 pénzügyi,
16 kereskedelmi munkatárs, 1 fôállású jo-
gász és 20 adminisztratív munkatárs. Az át-
lagéletkor 43 év, amely a tenni akarás és a
teljesítôképesség csúcsát is jelenti, ugyan-
akkor megfelelô szakmai és élettapasztala-
tot is hordoz.

A Mérnökiroda fennállása óta a szakmai
és üzleti tevékenységet az erômûvi és villa-
mos hálózati projektek beruházásszervezé-
si, esetenként felügyeleti, irányítási munkái
jelentik.

Gázturbinás projektek

A Budapesti Erômû Rt. Kelenföldi Erômûvé-
ben a KEGT2-es kogenerációs blokk elôké-
szítô munkái messzire nyúlnak vissza, az ér-
demi tényleges lépések 1990-ben kezdôd-
tek. A blokk fô egységei a GE 123 MW-os
gázturbinája, az ELIN A09-es levegôhûtésû
generátora, a Waagner–Biro egy-nyomás-
fokozatú 175 t/h-s hôhasznosító kazánja a
ráépített kb. 75 MW teljesítményû városfû-
tési rendszerrel. A beruházás fôvállalkozója
az ELIN volt. Az ERBE szolgáltatásai a beru-
házás elôkészítésétôl erôsítették a beruhá-
zót (BE Rt.) a sikeres megvalósulás és az azt
követô üzemeltetés érdekében.

A munkák során szembesültünk az
1989-es rendszerváltozás után elsô ízben a
változó, és éppen ezért kialakulatlan elôké-
szítési, engedélyeztetési eljárásokkal. A ha-
tóságokkal, szakhatóságokkal együtt került
sor a kidolgozás alatt álló vagy éppen akkor
kiadott jogszabályok, egymásnak sokszor
ellentmondó elôírásainak értelmezésére és
az eljárásrendek kidolgozására. Az elôkészí-
tô munka során itt kellett végigjárnunk elsô
ízben az építési és környezetvédelmi enge-
délyeztetés ma már nagyrészt kiismert,
rendkívül szerteágazó folyamatát. Ugyan-
csak ebben az idôszakban kellett a Világ-
bank és az EIB, mint finanszírozó bankok
elôírásait adaptálni a hazai erômû-építési
programokhoz, a megváltozott közgazdasá-
gi, pénzügyi környezethez.

A kelenföldi gázturbinás blokkal együtt
létesült az ELMÛ 120 kV-os alállomása,
amely szintén újszerû technológiai megol-
dások elsajátítását igényelte a közremûkö-
dôktôl. A 18 mezôs 120 kV-os SF6-os beltéri
kapcsolóberendezés hazai viszonylatban az
egyik legnagyobb. 

Elôször került alkalmazásra a PYRAMID
irányítástechnikai rendszer. További újdon-
ságot jelentett az alállomási és védelmi irá-
nyítástechnikai rendszer integrációja. Az
ERBE végezte az alállomás létesítésével

párhuzamosan a hozzá tartozó 120 kV-os
kábelhálózat mérnökszolgálati tevékenysé-
geit is más megbízások alapján.

A Dunamenti Erômû G1 kogenerációs
beruházást követte a G2 kombinált ciklus,
szintén a hôszolgáltatás minél gazdaságo-
sabban történô üzembiztos kiszolgálásának
érdekében. A G2-es blokk 1998-ban kezdte
meg kereskedelmi üzemét. A gépcsoport
alapgépének típusa megegyezik a G1 blokk-
ba épített SIEMENS gázturbinával, ehhez
kapcsolódik a CMI kétnyomású (76/520-
17/310) hôhasznosító kazánja (1. fotó). A
gépcsoport további elemei a SKODA szállí-
tású 25 MW-os elôtét és a 65 MW-os gôz-
turbinák. A beruházás fôvállalkozója a ja-
pán Mitsui volt. A G2 gôzciklus létesítésé-
nél az ERBE szakértô-tanácsadó szerepet
kapott az erômû saját beruházást irányító
csapata mellett. Egyik említésre érdemes
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50 éves az ERBE
Energetika Mérnökiroda
Az ERBE Energetika Mérnökiroda Kft. jogelôdjét, az Erômû Beruházási Vállalatot 
1950-ben alapították a Mátravidéki Erômû beruházási feladatait végzô szakemberekbôl.
Az Erômû Beruházási Vállalat szakmai pályafutása teljes mértékben egybeforrott a hazai 
erômû-építési program alakulásával. A vállalatot 1992-ben, a privatizáció során 
korlátolt felelôsségû társasággá alakították, és 1993-ban a Magyar Villamos Mûvek Rt. 
tulajdonába került.

V A V R I K  A N T A L

2. fotó
A sajószögedi nyíltciklusú

gázturbina szerelése
1. fotó
A Dunamenti Erômû hôhasznosító 
gôzkazánjának szerelése
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munkánk volt az üzembe helyezést végzô
teamek vezetése.

Sajószögeden és Litéren 1997-1998-ban
épültek meg az EGT által szállított PG 9171
típusú 123 MW-os nyílt ciklusú gázturbinás
blokkok (2. fotó). MVM Rt. megbízása és
irányítása alapján mindkét telephely vonat-
kozásában az ERBE látta el a projekt mérnö-
ki feladatait.

Szintén a szekunder tartalék kapacitás
növelése, valamint csúcserômûvi feladatok
ellátása érdekében létesül a SIEMENS által
szállított V 94.2 típusú 170 MW-os nyílt
ciklusú gázturbina Lôrinciben (1997–2000)
(3. fotó).

Az MVM Rt. megbízása és irányítása
alapján teljes körû mérnökszolgálati felada-
tokat végzünk, szinte az ERBE teljes szolgál-
tatási palettáját kihasználva.

Az ERBE számára igen érdekes és a ko-
rábbiakhoz képest új feladatokat jelentett és
jelent a PowerGen Ltd. Csepeli Erômûben
történô beruházása. Feladatunk a komplett
engedélyeztetési rendszer kidolgozása, a
szükséges dokumentációk elkészítése, vala-
mint a szakhatósági és MEH engedélyek

megszerzése volt. A munkát nívós verseny-
ben nyertük el. A csepeli 395 MW-os, kom-
binált ciklusú beruházás elôkészítô szaka-
szában a fôvállalkozó munkáit is támogat-
hattuk a minôségbiztosítási rend kidolgozá-
sában. A megvalósítás jelen szakaszában
minôségfelügyeleti és biztonságtechnikai
tevékenységeket végzünk.

Az ERBE szolgáltatásai között mindenkor
kiemelt szerepet kapott a vállalkozók teljesí-
tései során végzett minôségfelügyeleti te-
vékenység. A gázturbinás projekteknél szé-
leskörû minôségfelügyeletet valósítottunk
meg, mely kiterjedt valamennyi fôberende-
zésre, a villamos és irányítástechnikai rend-
szerekre és a tüzelôanyag-tároló rendsze-
rekre. A tevékenység magába foglalta a mi-
nôségtervek, az ellenôrzési és vizsgálati ter-
vek felülvizsgálatát, a gyártásközi és hely-
színi szerelési tanúsítási pontok meghatáro-
zását, az ellenôrzések lefolytatását és a bi-
zonylatolási követelmények teljesülésének
felülvizsgálatát.

A megvalósult létesítményeknél saját
mûszerparkunkkal, adatgyûjtô rendszerünk-
kel elvégeztük a garanciális méréseket.
Ezek kiterjedtek a hatásfok és a teljesítmény
meghatározására, zajemisszió-mérésekre,
füstgázemisszió mérésekre, indítási és fel-
terhelési sebesség meghatározására. Ezen
mérések egyúttal az energetikai és emisszi-
ós „0” állapotok rögzítését is szolgálták.
Ezen túlmenôen számos esetben az egyes
berendezések fizikai „0” állapotát is rögzí-
tettük.

A kereskedelmi, pénzügyi és jogi terüle-
tek azok, amelyek egy beruházás lebonyolí-
tását teljes körûvé tesznek. Fontosságuk a
világbanki finanszírozású rekonstrukciók
elôkészítésével és lebonyolításával kapcso-
latos feladatok során, 1986 után megújult
tartalommal ismét elôtérbe került. Ekkor
ugyanis a megbízó érdekeit már nemcsak a
külföldi/belföldi szállítókkal kellett elfogad-
tatni, illetve megtalálni a felek számára

még elfogadható kompromisszumos meg-
oldásokat, hanem egy harmadik fél, a finan-
szírozó intézmény elôtt kellett az érdekek-
nek érvényt szerezni. E program elôkészíté-
sekor a Világbank illetékesei felkészítették
az ERBE szakértôit a világbanki projektek le-
bonyolítására, megismertetve velük a világ-
banki eljárásrendeket és beszámolási sza-
bályokat. Az együttmûködés eredménye-
ként, egyben elismerve az ERBE-nél rendel-
kezésre álló szaktudást, a Világbank a ta-
nácsadó mérnökök körébe besorolta az
ERBE-t.

Az 1990 utáni új gazdasági szabályok kö-
zött újabb megoldandó feladatok jelentkez-
tek az adózás és a vámkezelés területén,
melyekre szintén kidolgoztunk és sikeresen
alkalmaztunk, majd tipizáltunk módszere-
ket.

Távvezetéki, alállomási munkák

A privatizáció után újraszervezett ERBE
Energetika Mérnökiroda Kft. életében a gáz-
turbinás projektek térnyerésén túlmenôen
mind szakmai, mind szervezési szempont-
ból a legjelentôsebb változást hozta az
MVM Rt. által elhatározott országos szintû
alaphálózati fejlesztési programba való be-
kapcsolódás. E program új alállomások és
távvezetékek építését, a régebbiek felújítá-
sát és korszerûsítését irányozta elô. A prog-
ramot a nyugat-európai villamosenergia-
rendszerhez való csatlakozás és a villamos-
energia-kereskedelem várható növekedése
indokolta. A legjelentôsebbek ezek közül:

Alállomások: Ócsa, Toponár, Hévíz, Deb-
recen, Felsôzsolca, Gyôr, Sajószöged, Sán-
dorfalva.
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3. fotó
170 MW-os gázturbinás erômû
létesítése Lôrinciben

4. fotó
Hálózatépítés



Távvezetékek (4. fotó):

Sajószöged – Debrecen 400 kV

Hévíz – országhatár 400 kV

Országhatár – Söjtör felhasítása 120 kV

Gyôr – Bôs 400 kV

Gyôr- Litér 400 kV

Martonvásár – Albertirsa 400 kV

Martonvásár – Litér 400 kV

Martonvásár – Paks 400 kV

Sajószöged – Felsôzsolca 400 kV

Az MVM Rt. alaphálózati fejlesztési prog-
ramjában az új távvezeték építése kapcsán
elôször történt versenyeztetés a távvezeték
összes elemének (oszlopok, szigetelôlán-
cok, áram- és védôvezetôk, OPGW, szerel-
vények) beszerzésére, a távvezeték kivitele-
zésére. Az MVM Rt. cégünket bízta meg a
nyílt versenytárgyalási eljárások lebonyolí-
tásával.

A távvezeték építését megelôzôen speci-
ális feladatként végeztük el a közmeghall-
gatások szervezését és lebonyolítását, a tu-
lajdonosi hozzájárulások és a kártalanítási
szakvélemények beszerzését, a vezetékjogi
engedélyezési dokumentáció elkészítését,
valamint az engedélyeztetést. A távvezeték
kivitelezési munkáinak megkezdésekor
helyszíni kirendeltséget hoztunk létre az
áruszállítások és az építési és szerelési
munkák koordinálására, folyamatos ellen-
ôrzésére.

Az MVM Rt. fejlesztési stratégiájában
hosszú idô után ismét szerepelt új alállo-
más építése, illetve alállomás teljes átépíté-
se. Ezeknél a beruházásoknál az MVM Rt.
cégünket bízta meg a beruházás elôkészíté-
si, -szervezési, valamint mûszaki-kereske-
delmi szakértôi feladatok ellátásával. A be-
ruházások ütemezésére rövid (egyhetes), il-
letve hosszú távú átfogó ütemterveket ké-
szítettünk, hogy a meglévô alállomáson az
üzemvitel zavartalan mûködése és a fo-
gyasztók szerzôdés szerinti ellátása biztosít-
va legyen.

Informatika, infrastruktúra

Már a privatizáció után az ERBE feladata
volt az erômûvek beruházása során a sza-
badtéri állomás és a beltéri elosztók létesí-
tésének teljes körû irányítása és ellenôrzése
a kapcsolódó létesítmények között. Az
ERBE elsô olyan feladatát, mely csak a há-
lózattal foglalkozott, a hangfrekvenciás köz-
ponti vezérlés (HKV) képezte. A HKV-prog-
ram fô célja a villamosenergia-rendszer ter-
helési görbéjének javítása volt (terhelés
csökkentése csúcsidôszakban, illetve növe-
lése völgyidôszakban) a lakossági fogyasz-
tóknál felszerelt elektromos vízmelegítôk és
hôtárolós kályhák programozható ki- és be-
kapcsolásával.

A HKV-program során öt áramszolgálta-
tó rt. (DÉDÁSZ, DÉMÁSZ, ÉDÁSZ, ÉMÁSZ,
TITÁSZ) megbízásából nyílt, nemzetközi
versenytárgyalási eljárással hangfrekvenci-

ás adóberendezé-
seket és vevôké-
szülékeket szerez-
tünk be 6,5 Mrd Ft
értékben. Az Euró-
pai Beruházási
Bank (EIB) hitelé-
vel támogatott
program keretében
olyan versenyezte-
tési módot alkal-
maztunk, amely
megfelelt a Bank
követelményeinek
és figyelembe vet-
te a felhasználók
közös és speciális
egyedi igényeit.

Az UC(P)TE-
csatlakozás, az
önállóvá vált
áramszolgáltatók
és az erômûvi sza-
bályozási igények,
továbbá a fogyasz-
tói ellátás minôségi követelményeinek nö-
vekedése szükségessé tette az Országos
Villamos Teherelosztó (OVT) rekonstrukció-
ját, az ehhez kapcsolódó áramszolgáltatói
rendszerek megépítését.

Az ÜRIK-program (üzemirányítási rend-
szer irányítástechnikai korszerûsítése)
1991-ben indult, megvalósítása során az
ERBE hagyományos szolgáltatásai mellett
új típusú tevékenységek jelentkeztek, töb-
bek között:

– A világbanki zöldmezôs gyári beruhá-
zásra vonatkozó típusdokumentációból az
ERBE készített kulcsrakész beruházásra vo-
natkozó tendert.

– Új feladatként öt beruházó cég külön-
bözô igényeit kellett összehangolni és kép-
viselni a szállítóval szemben (hatoldalú
szerzôdések létrehozása a konzultánssal, a
raktározóval, biztosítóval). A több mint 100
telephelyen végzendô munkákhoz sikerült
minden érintett igényét kielégítô létesítési
és üzembe helyezési rendeket meghatároz-
ni és elfogadtatni.

– Teljes körû projektbiztosítást szervez-
tünk.

– Az OVT fizikai környezetátalakítása so-
rán (illetve a szünetmentes energiaellátó
berendezés cseréjekor) a meglévô, üzemelô
berendezések és a diszpécseri szolgálat fo-
lyamatos üzemirányítási tevékenysége so-
rán kellett a munkák koordinálását elvégez-
ni (5. fotó).

Szakmai fejlesztés szempontjából külön
említést érdemel a MAHALIA-program
(MVM Rt. alap- és távközlési hálózat mûsza-
ki információs rendszer) végrehajtásában
való részvételünk. A villamos iparág törté-
netében a MAHALIA-programhoz hasonló
méretû, bonyolultságú mûszaki informati-
kai feladat korábban nem létezett. Mindeb-
bôl következik, hogy a hazai és a külföldi
megoldások áttekintése után a MAHALIA
részletes versenytárgyalási dokumentáció
mûszaki specifikációjának elkészítése példa

nélküli az ERBE történetében. Meg kellett
ismerkedni a térinformatikai rendszerekkel,
a mûszaki információs adatbázis készítésé-
nek alapelveivel, az SAP és az EMS/SCADA
rendszerekkel való kapcsolódás lehetôsé-
geivel (6. fotó). Az ERBE vezetésével készült
el a Létesítési rend, amely a programban
közremûködô mintegy 12 cég kapcsolatait
és a munkavégzés rendjét határozza meg
azokra a pontokra, amelyekre az egyes vál-
lalkozói szerzôdések nem térnek ki.

Közremûködtünk a minôségbiztosítási
terv elkészítésében is, amely a legkorsze-
rûbb statisztikai mintavételezési módszerek
felhasználásával és az ISO 9000 szabvány
alapján határozza meg az egyes adatbázis
elemek minôségi követelményeit és írja le a
minôségbiztosítási és ellenôrzési eljáráso-
kat.

A MAHALIA üzembe helyezésével a ko-
rábbi, papír alapú dokumentáció kezelés fo-
kozatosan megszûnik. A MAHALIA rendszer
az MVM szinte összes osztályát, szervezeti
egységét és az OVIT Rt.-t is érinti. Ez azt je-
lenti, hogy az MVM Minôségügyi folyama-
tait és utasításait, továbbá az OVIT-tal meg-
kötött üzemeltetési szerzôdést módosítani
kell és el kell készíteni a MAHALIA Üzemel-
tetési rendjét. Ennek megírását, valamint a
minôségügyi folyamatok és utasítások mó-
dosítását az ERBE végzi.

Új piacok, kihívások

Az ERBE hagyományos piacán (MVM Rt. lé-
tesítményei, hazai erômûvek, áramszolgál-
tatók) 1999-tôl jelentôs mértékben csökkent
a projektek száma, ami cégünket is piaci
szereplésének átgondolására, új szolgálta-
tási formák és termékek kialakítására, vala-
mint a megrendelôi kör bôvítésére kénysze-
rítette.

A legkülönbözôbb döntés-elôkészítô
elemzések, tanulmányok mellett új szolgál-
tatássá, illetve önálló termékeinkké fejlesz-
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5. fotó
Az OVT-ben létesített új mozaikséma és kivetítô
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tettük a koncepciótervek, a megvalósítható-
sági tanulmányok, a generáltervezés, a kör-
nyezetvédelmi hatásvizsgálatok, a gazdasá-
gossági számítások és az üzleti tervek készí-
tését. Beruházói tapasztalatunk itt egyértel-
mûen – megrendelôink által visszaigazoltan
– többletként jelent meg, értékesebbé téve
tanulmányainkat, elemzéseinket. A beruhá-
zói szemlélet és az a körülmény, hogy a be-
ruházásokkal szolgáltatásaink révén a léte-
sítmények kereskedelmi üzeméig napi kap-
csolatban vagyunk, növelik a tanulmányok
értékét. 

Minden bizonnyal ennek is köszönhetô
számos megbízásunk koncepciótervek és
megvalósíthatósági tanulmányok készítésé-
re a legkülönbözôbb technológiákra. Külön
kiemelendônek tartjuk felkészültségünket a
gazdaságossági számítások, az üzleti tervek
valamint a környezetvédelmi hatásvizsgála-
tok tekintetében.

A villamosenergia-ipar liberalizációja
természetesen újabb kihívásokat jelent
majd számunkra is. Készülünk különbözô, a
villamosenergia-kereskedelem értékesítôi
és felvevôi oldalán egyaránt elônyöket je-
lentô feladatok vállalására.

Partneri, megrendelôi körünket sikerült
bôvítenünk az önkormányzatokkal több he-
lyen dolgozunk a hôszolgáltató rendszerek
megújításán. Kiemelten kezelt piaci szeg-
mens az ipari erômûvek létesítése. Cégünk
részt vállalt több ipari projekt elôkészítô és
megvalósítási munkájában is és értékesítet-
te az elmúlt évek tapasztalatait. Eredmény-
nek tartjuk, hogy cégünk a BorsodChem te-
rületén megvalósuló 50 MW-os ipari erômû
elôkészítô és megvalósítási munkáiban
egyaránt jelentôs szerepet kapott. Az ERBE
teljes körû mérnökszolgálati támogatást
nyújt a BC-Erômû Kft.-nek a hazánkban el-
sôként számon tartott projektfinanszírozá-
sú, a BorsodChem saját gôz- és villamos-
energia-igényének kielégítésére létesülô – 2
db 25 MW-os gázturbinából, 2 db 40 t/h-ás

(póttüzeléssel 80 t/h-ás) hôhasznosító ka-
zánból, 2 db 40 t/h-ás tartalék gôzkazánból
és a segédrendszerbôl álló – ipari erômû
munkáihoz. 

A létesítményt a fôvállalkozó EPC szerzô-
dés alapján valósítja meg. A Fôvárosi Hulla-
dékhasznosító Mû füstgáztisztítójának léte-
sítésére szintén teljes körû beruházásszer-
vezési és lebonyolítási szerzôdést sikerült
elnyernünk.

Mérnökirodai munkánk értéke

Cégünk elmúlt 50 éves története során sok
megpróbáltatást és változást élt át. A válto-
zásokhoz elsôsorban annak következtében
tudott igazodni, hogy a cég szakmai gárdá-
ja mindenkor képes volt rugalmasan elsajá-
títani az új szakmai megoldásokat és beru-
házásszervezési módszereket. A hazai pia-
con a mérnökirodák versenye egyre éle-
sebb. 
Ma már az olyan mérnökirodának is, mint
cégünk, mindennapos kihívást jelentenek a
hagyományos versenytársak, kisebb fel-
adatoknál a kisebb mérnökirodák, külföldi
tulajdonosok projektjeinél a külföldi mér-
nökirodák. Nagyon fontos ezért a felkészült-
ség, a minôség és a rugalmasság folyama-
tos fejlesztése.

Az ERBE mérnöki szolgáltatásai során
mindig arra törekszik, hogy a beruházási si-
ker három fô tényezôjének – a megvalósítás
költségei, mûszaki-minôségi színvonal, ha-
táridôk – egyensúlyban tartásával járuljon
hozzá a megvalósításhoz.

A beruházás gondos, szakszerû elôkészí-
tése, koordinációja, a megvalósítás vala-
mennyi fázisára kiterjedô felügyelet nem
kis mértékben járul hozzá az elôirányzott
költségek és a megvalósítási határidôk be-
tartásához, a megcélzott színvonal elérésé-
hez és végsô soron a hosszú távú biztonsá-
gos üzemeltetés feltételeinek megteremté-
séhez.

Az ERBE Energetika
Mérnökiroda mint tanácsadó
mérnök

A tanácsadó mérnök kiválasztása egyike a
legfontosabb döntéseknek, amit egy beru-
házó hoz. Egy létesítmény sikeres megvaló-
sítása nagymértékben attól függ, hogy a
beruházó milyen módon és minôségben
tudja igénybe venni a legmegfelelôbb és
legmegbízhatóbb mérnöki szaktudást. Egy
létesítmény megvalósításával kapcsolatban
a legjobb eredményeket akkor érjük el, ha a
megrendelô és tanácsadó mérnöke között
teljes és kölcsönös a bizalom. Ez azért van
így, mert a tanácsadó mérnöknek mindig a
megrendelôje szempontjából legmegfele-
lôbb döntéseket kell meghoznia és a meg-
rendelô érdekeinek megfelelôen kell eljár-
nia.

Az ERBE szakmai alkalmassága és meg-
bízhatósága alapján képes arra, hogy a
megrendelônek olyan szakértôi közremû-
ködést ajánljon, ami a képzettség, gyakor-
lati tapasztalat és mûszaki ítélôképesség
alapján biztosíték a projekt sikeres meg-
szervezéséhez, irányításához és teljesítésé-
hez. Az ERBE személyi állományának ösz-
szetételében domináns az okleveles mér-
nökök száma. Szervezeti felépítésében az
általános szakosztályi területek, az építé-
szet, a gépészet, a villamos és irányítás-
technika mellett a speciális szakosztályi, il-
letve szakcsoporti terület, úgymint az infor-
matika, minôségellenôrzés, üzembe helye-
zés, méréstechnika és környezetvédelem
egyaránt megjelenik. A Mérnökiroda veze-
tô mérnökei rendelkeznek a szakterületükre
vonatkozó tervezôi, szakértôi és mûszaki
ellenôri jogosultsággal és regisztráltak a
Magyar Mérnöki Kamara Országos Név-
jegyzékében.

Munkánk során nagy súlyt fektetünk a
fejlesztésre annak érdekében, hogy a mû-
szaki élvonalban maradjunk. Rendszere-
sen részt veszünk a hazai energetikai szer-
vezetek munkájában, valamint a hazai és
nemzetközi szimpóziumokon. Fiatal mun-
katársainkat a tapasztaltabb kollégák szak-
mai felügyelete alatt vezetjük be a beruhá-
zási szakma tudományába. A bizalom és a
tisztesség képezi a kenôanyagot abban a
gépezetben, amely a megrendelô és a ta-
nácsadó mérnök közötti kapcsolatot jelen-
ti. Munkáink nagy részét tulajdonosunk, az
MVM Rt. megbízásából végezzük évtize-
dek óta. Emellett a szabad piacról is több
olyan megrendelôvel dolgozunk együtt,
akik már többször is megkeresték cégün-
ket.

A létesítmény sikeres megvalósításához
a tanácsadó mérnöknek rendelkeznie kell a
projekt nagyságrendjének, bonyolultságá-
nak és idôbeni lefolyásának megfelelô szin-
tû szervezési és irányítási képességgel. Az
általunk irányított projekteknél gondosko-
dunk a megfelelô színvonalú munkaerôrôl,
betartatjuk az ütemterveket és azt is bizto-
sítjuk, hogy a munkákat a lehetô legkorsze-
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rûbben tervezzék meg. Képesek vagyunk
arra, hogy a vállalkozókkal, szállítókkal, fi-
nanszírozókkal, hatóságokkal sikeresen
együttmûködjünk és a projekt különbözô
szereplôit koordináljuk. A megrendelôt in-
formáljuk a projekt elôrehaladásáról oly
módon, hogy a megfelelô idôben legyen
képes a gyors és pontos döntések megho-
zatalára.

A munkaszervezést illetôen mátrixrend-
szerben dolgozunk. A munka – projekt – fel-
vállalásakor irányító-kapcsolattartó vezetôt
jelölünk ki, aki a projekt nagyságától, bo-
nyolultságától függôen osztály- vagy cso-
port-szervezettel közvetlenül felelôs a mun-
kák elvégzéséért. A projekt szakmai felada-
tainak elvégzésére a Szakági Fômérnökség
egyes osztályai szakreferenseket biztosíta-
nak. Ezek az osztályok koncentrálják az
egyes szakterületek ismeretanyagát, ame-
lyet célirányosan biztosítanak az adott pro-
jekthez.

Szakmai osztályaink a gépésztechnológi-
ai, a villamos és irányítástechnikai, az építé-
szeti és engedélyeztetési, a minôségbiztosí-
tási és ellenôrzési, az üzembe helyezési, a
kereskedelmi és szerzôdéstechnikai osztály.
Szakmai csoportban dolgoznak környezet-
védelmi, méréstechnikai és távközlési szak-
embereink. Az üzletfejlesztési osztály fel-
adata a cég piaci lehetôségeinek felkutatá-
sa és az üzleti, partneri kapcsolatok fejlesz-
tése. A pénzügyi és a jogi osztály szakmai
támogatást ad a projektek feladatainak el-
végzéséhez. Külföldön jelenleg Ukrajna fô-
városában, Kijevben van képviseletünk, on-
nan végezve akvizíciós munkát más szom-
szédos országokba fejlesztésekhez, beruhá-
zásokhoz és esetleges befektetési szándé-
kok támogatására.

A tanácsadó mérnök kiválasztásakor
fontos annak megállapítása, vajon rendel-
kezik-e a cég a szükséges anyagi és szelle-
mi erôforrásokkal ahhoz, hogy a projektet
megfelelô mûszaki színvonalon, megfele-
lô idô alatt és megfelelô költség-elôirány-
zattal valósítsa meg. Ebben az összefüg-
gésben a javasolt szakember gárda képes-
ségei, a projektben résztvevôk közötti fe-
lelôsségi kapcsolatok, a cég kapacitása,
referenciái, hitelképessége és a cég ha-
tósági kapcsolatai játszanak fontos szere-
pet.

Cégünknél negyedéves bontásban ké-
szülnek belsô kapacitáslekötési tervek. A
tervek célja, hogy minden projektünknél
megfelelô számú és képzettségû szakember
dolgozzon a szükséges ideig és a szakem-
berek kellô idôben átcsoportosításra kerül-
hessenek. A terv fontos része a szabad ka-
pacitások feltérképezése és szakmai cso-
portosítása.

A projekten dolgozók közötti felelôsségi
kapcsolatok egyértelmûek és átláthatók. A
céget a megrendelô felé a projekt vezetô
képviseli, ô felel az ERBE feladatainak meg-
felelô színvonalon és határidôre történô tel-
jesítéséért. A szakmai osztályok vezetôi fe-
lelnek a projektre kijelölt szakértôk munká-
jáért. Szerzôdéseinkben felelôsséget válla-

lunk munkánk helyességéért, a mindenkori
vonatkozó joganyagoknak való megfelelé-
séért. Ezt a felelôsségvállalást támasztja alá
kombinált mérnökirodai felelôsségbiztosí-
tásunk is.

Az ERBE független tanácsadó mérnök-
iroda. Nincs sem közvetlen, sem közvetett
érdekeltsége gyártói, illetve fôvállalkozó
cégekben, amely esetleg befolyásolhatná
szakmai ítélôképességét. Ennek köszönhe-
tôen képes minden feladat tárgyilagos
megközelítésére, és a megoldás során
olyan mûszaki és gazdasági elveket követ,
amelyek a lehetô legjobban szolgálják a
megrendelô érdekeit, a szerzôdéses kap-
csolat természetszerû titoktartási szabá-
lyainak megôrzésével. Díjazási rend-
szerünk korrekt, versenyképes és a min-
denkori projekt feltételeihez alkalmaz-
kodik.

Az ERBE minôségbiztosítási rendszeré-
nek kiépítését 1995-ben kezdte el, majd be-
vezette az ISO 9001 szabvány szerinti minô-
ségbiztosítási rendszert, melynek tanúsítá-
sát 1996 októberében az SGS végezte. A
rendszer kiépítésénél és a folyamatok sza-
bályozásánál az energetikai beruházásokkal
kapcsolatos speciális mérnöki szolgáltatá-
sokat helyeztük elôtérbe. A rendszer alkal-
mazása nagymértékben hozzájárult mérnö-
ki tevékenységünk mind színvonalasabb el-
látásához és a megbízói igények kielégíté-
séhez. Minôségbiztosítási rendszerünket
1998-ban a Paksi Atomerômû Rt. felülvizs-
gálta, minôsítette és tanúsította a PA Rt. 87.
VU. követelményeinek megfelelôen. A mi-
nôsítési terület kiterjed az ABOS 2.3. bizton-
sági osztályba és a 4T osztályba sorolt be-
rendezésekkel kapcsolatos mérnöki terve-
zési tevékenységekre, valamint a beruházás
és átalakítás megvalósításához kötôdô mû-
szaki és minôség-felügyeleti tevékenysé-
gekre.

Társaságunk 1999-ben elhatározta,
hogy a környezetvédelem rendszerszintû
támogatása érdekében kiépíti, bevezeti és
tanúsíttatja az ISO 14001 szabvány szerinti
Környezetközpontú Irányítási Rendszert. A
rendszer kiépítése során, környezeti politi-
kánk megfogalmazásakor a hatótényezôk
azonosításánál környezeti célkitûzéseink-
ben, fejlesztési programjainkban azon
mérnöki tevékenységekre összpontosítot-
tunk, melyek a hatályos jogszabályok és
törvények betartásán túlmenôen hozzájá-
rulhatnak a környezetbarát, tisztább tech-
nológiák megvalósításához és ezáltal a
környezeti terhelés csökkentéséhez.

Az SGS által lefolytatott tanúsítási audit
1999 decemberében sikeresen zárult, így
megszereztük az ISO 14001 szabvány sze-
rinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer
tanúsítványát is. A tanúsítás területe a mér-
nöki tanácsadás, a mérnöki felügyelet és a
környezetvédelmi fejlesztések az energeti-
kai iparban.

Ôszintén reméljük, hogy felkészültsé-
günk, tapasztalataink, eredményeink és
szándékaink megfelelô alapul szolgálnak
prosperitásunkhoz.
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